

附件 3-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：思政工作质量提升-马院建设

项目单位：琼台师范学院

主管部门：海南省教育厅

评价时间：2022 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 20 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022 年 6 月 20 日

附件 3-2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	思政工作质量提升-马院建设							
主管部门	海南省教育厅			实施单位	琼台师范学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	36.37	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	40	40	36.37	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	思政课课程及学科建设进一步完善			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
			学科建设专家讲座	8 场	8 场	18	18	效果显著
			学术交流调研	10 批次	7 批次	10	7	基本完成
			硬件建设	办公家具 1 批	1 批	3	3	效果显著
			学生活动	4 次	4 次	3	3	效果显著
			建党一百周年研讨会	1 个	1 个	10	10	效果显著
			党史学习教育馆建设	1 个	1 个	10	10	效果显著
	质量指标	党史教育馆建设	1 个	建成 1 个	5	5	效果显著	

		建党一百周年研讨会	1 个	成功举办	5	5	效果显著
		学术交流、调研	10 批次	7 批次	5	4	基本完成, 受疫情影响, 个别调研活动取消
	时效指标	学生活动	4 个	4 个	3	3	效果显著
		硬件建设	1 批	1 批	2	2	按时完成
		教学、学习资料	3 批	3 批	1	1	按时完成
	成本指标	经费有效范围使用	95%以上	90%	2	2	完成良好
效益指标	经济效益指标	专家讲座、报告	8 场	8 场	5	5	效果显著
		申报研究基地	1 个	1 个	3	3	效果显著
		党史教育馆建设	爱国主义基地	完成	5	5	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	效果显著
总分					100	96	

附件 3-3

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	琼台师范学院		主管部门		海南省教育厅	
项目负责人	林郁		联系电话		13707576558	
地址	海口市桂林洋大学城			邮编	571127	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性项目 (<input type="checkbox"/>)					
计划投资额 (万元)	40	实际到位资金 (万元)	40	实际使用情况 (万元)	36.37	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	40	省财政	40		36.37	
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
分配结果	6			5		
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3


				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	6
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	4
				产出质量	4	4
				产出时效	3	2
				产出成本	3	1
		项目效益	40	经济效益	8	6
				社会效益	8	8
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	8
				服务对象 满意度	8	8
		总分	100		100	
评价等次				优秀		

三、评价人员				
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
曾德锦	主任	党政办公室	92	曾德锦
杜文忠	处长	国有资产管理处	90	杜文忠
苟和平	处长	科研处	91	苟和平
符方健	馆长	图书馆	92	符方健
林春光	处长	后勤基建处	92	林春光
杜益文	部长	组织部	89	杜益文
柳善文	处长	学生工作处	90	柳善文
石晶	处长	教务处	92	石晶
李恒	处长	财务处	91	李恒
合计			平均得分	91

刘湘洪

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2022年6月20日



Handwritten notes in the top left corner, including the number '100' and some illegible characters.

Handwritten blue ink characters, possibly '沙' and '燕'.



财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本性质、用途和主要内容

2021 年高等学校共建马克思主义学院项目资金属于省财政部门预算的教育发展专项资金，主要用于马克思主义理论学科专业建设、课程建设、实践教学、师资培训、学术交流、评优表彰、教学设施建设等工作。

(二) 项目绩效目标

本年度要实现的绩效目标主要包括：1. 思政课课程及学科建设进一步完善。2. 承办海南自贸港建设学术研讨会。3. 召开红色文化建设研讨会及调研。4. 海南省大中小幼一体化德育研究基地（含劳动教育研究）建设更加完善。5. 分批次组织思政课教师参加学术交流、学习考察、实践研修、调研、培训等项目至少达到 8 次。6. 马院老师指导的思行社和习社两个社团开展活动至少 5 次。7. 购买思政课辅助教学资源包。8. 党建工作得到加强，机制更加完善。9. 举办“纪念建党一百周年暨觉醒时代的琼崖”研讨会。10. 党史学习教育馆建设。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

本项目资金在4月份由省财政下拨，共计40万。

（二）项目资金使用情况分析

截止到2021年底，使用36.37万，结余3.63万，年末财政收回，使用率为90.09%。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

该项目资金先由马院召开党政联席会议讨论预算，而后上报学校党委会，经讨论，马院根据会议意见将预算方案进行修改完善后，经校领导会签后印发实施。在执行过程中，严格按照资金使用用途及学校财务管理制度进行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

在项目资金使用过程中，根据教学工作开展的实际需要，期间调整了一次预算。各类会议严格按照学校规定的审批流程（审计、签订合同）进行审批并顺利入账。购买了4门课程辅助教学资源包，也严格按照财务制度进行入账。其他项目的开展也严格按照学校相关制度执行。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

该项目资金先由马院召开党政联席会议讨论预算，而后上报学校党委会，经讨论，马院根据会议意见将预算方案进行修改完善后，经校领导会签后印发实施。在预算执行过程中，每次具体项目资金支出，事前经过了马院党政主要负责人的同意，重大事项经党政联席会议讨论决定，事后报账经党政主要负责人会签。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

良好。

（2）项目成本（预算）节约情况

良好。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

一般。

（3）项目完成质量

良好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

马克思主义理论学科建设进一步完善，购买了基础、纲要、原理、概论等4门课程的辅助教学资源包，有助于思政

课教学实效性提高。多次组织开展专业调研，并成功申报思想政治教育专业。成功举办“琼崖革命红色文化融入思政课教学研讨会”和五部“红书”写作研讨会等会议，邀请了省内外知名专家学者参加，中国教育报、海南日报、海南电视台都进行了报道。分批次派遣思政课教师参加省内外业务培训、学习考察。学生社团活动形式丰富多样。为提高思政课教师教学水平，以赛促教，成功举行马院教师教学比赛。海南省大中小幼一体化德育研究基地（含劳动教育研究）建设成果进一步丰富。建成永久性500平方“琼台：琼崖革命思想摇篮”党史教育馆。为我校成功申报第三批“海南省爱国主义基地”提供实践基础。成功申报“海南红色文化的传承与创新研究基地”，为我校红色文化研究打造了平台。成功举办“纪念建党一百周年暨觉醒时代的琼崖”研讨会，提升我校知名度。

（2）项目实施对经济和社会的影响

完善了思政课程及相关学科的建设，提高了思政教师的业务能力和水平，教学手段得到改进，传承和弘扬了琼台红色文化，扩大了琼台在社会的影响力。拓宽了思政教育工作方式，学生能力和素质得到锻炼和提升。丰富了马院学生社会活动和推进了新招思政教育专业班学生入学教育，提升马院在校内的影响力。

（三）项目绩效目标未完成原因分析

1. 受新冠疫情影响，部分外出学习任务未完成。2. 教研室机制建设还不够完善，支出未能达到预期目标。3. 项目推进动力不足。4. 海南省大中小幼一体化德育研究基地（含劳动教育研究）建设还不够完善，导致相关支出未能完成。5. 部分项目开支从学校“七个一”红色工程经费支出。

五、其他需说明的问题

（一）后续工作计划

预算制定要与学院本年度的工作计划相结合，从实际工作需求来开展各个项目。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

根据相关政策规定，在领导的监控下，合法合规开展工作、落实到位。在项目审批过程中，存在审批流程繁琐的问题，应进一步简化流程。

